

VIZITERV ENVIRON Korlátolt Felelősségű Társaság

2017. évi közbeszerzési terv 2. sz. módosítása

Sorszám	A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeni ütemezés	
				az eljárás megindításának illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	a szerződés teljesítésnek várható időpontja
	I. Árbeszerzés				
	Gépjármű vásárlás	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113.§(1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	2017. július	2017. október
	II. Építési beruházás				
	Nincs tervezve				
	III. Szolgáltatás megrendelés				
1.	<p>„VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése, Tisza-Túr tározó” című KEHOP-1.4.0-15-2016-00011 azonosító számú projekt előkészítő szakaszában</p> <p><i>1.rész Az árapasztó tározó beeresztő műtárgya vizijogi létesítési engedélyes terv és tenderdokumentáció elkészítése, valamint a műtárgytervezéshez szükséges talajmechanikai feltárás elvégzése és talajmechanikai szakvélemény készítése</i></p> <p><i>2.rész Talajvédelmi-, erdő igénybevételei-, közműkváltási-, kiscajátítási tervek készítése</i></p>	Uniósi eljárásrend	Nyílt eljárás	2017. június	2017. szeptember

	3. rész Energetikai tervezési feladatok elvégzése			
	4. rész A létesítmények terület-és településrendezési tervekhez illesztése			

A közbeszerzési terv módosításának indoklása: a III. Szolgáltatás megrendelés 2. pontjában szereplő közbeszerzési eljárás nem került lefolytatásra, mert a Viziterv Environ Kft.-nél bekövetkezett szakember állomány növekedése miatt lehető vált, hogy a cég saját dolgozói végezzék el a tervezési feladatok számottevő részét. A fennmaradó munkák értéke pedig nem éri el a közbeszerzési értékhatárt.

A 2017. évi közbeszerzési terv 2.sz. módosítását és az interneten való közzétételét jóváhagyom:

VIZITERV ENVIRON KFT.
 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15. 3. em.
 Adószám: 13648013-2-15

Kelt: Nyíregyháza, 2017. július 28.



 Illés Lajos
 Ügyvezető