

VIZITERV Environ Korlátolt Felelősségű Társaság
 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.
2020. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítása

A közbeszerzés tárgya, tervezett mennyisége	CPV kód	Becsült érték (HUF)	Irányadó eljárásrend (nemzeti, uniós)	Tervezett eljárás típus (pl. nyílt, összefoglaló tájékoztatással induló, 115. § szerinti, stb.)	Időbeli ütemezés
I. Árbeszerzés					
1. AutoCAD szoftver vásárlás (37 db)	48000000-8 Szoftvercsomag és információk rendszerek	35 000 000	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§(1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2020. február 10 nap
2. Építőmérnöki tervezéshez szükséges modulok vásárlása (9 db)	48320000-7 Rajzoló és képkézelőszoftvercsomag	3 800 000	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§(1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2020. július 10 nap
3. Szerverek vásárlása (2 db)	48820000-2 Szerverek	25 000 000	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§(1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2020. július 30 nap
4. Gépjárművek vásárlása (1 db)	34100000-8 Gépjárművek	20 000 000	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§(1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2020. november 60 nap

5. Aszdymonitoring dilatációsokhoz szükséges mérőeszközök beszerzése (10 db)	38120000-2 Meteorológiai műszerek	32 480 000 Ft	Nemzeti eljárási rend	Kbt. 117. §(1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2020. június	30 nap
II. Építési beruházás						
1. Monitoring állomások magassági helyzetének nagy pontosságú bemérése, geodéziai őrpontok építése (368 db)	45240000-1 Víz létesítmény építése	165 000 000	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti uniós értékhatár alatti eljárás	2020. március	Teljesítési határidő a szerződés hatályba lépésétől számított 15 hónap
III. Szolgáltatás-megrendelés						
1. Pásztor és térsége árvízvédelmi biztonságának megteremtése érdekekben tervezési feladatok elvégzése (1 db)	71320000-7 Mémóri tervezési szolgáltatások	29 500 000	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. §(1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2020. június	Teljesítési határidő a szerződés hatályba lépésétől számított 140 nap.
2. „Esztergom árvízvédelmi fejlesztése I. ütem” elnevezésű KEHOP- 1.4.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt keretében nagyvízű és mobilvíz vonalközösben geotechnikai szakvélemény készítése (1 db)	71351710-3 - Geofizikai talajkutatói szolgáltatások	12 300 000	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. §(1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2020. július	Teljesítési határidő a szerződés hatályba lépésétől számított 30 nap.

IV. Építési koncesszió

Nincs tervezve.

V. Szolgáltatási koncesszió

Nincs tervezve.

VI. Központosított közbeszerzésben megvalósítandó beszerzések

1. Gépjármű-üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzése (1 db)	09130000-9 Kóralajok és párlatok	40 000 000	Központosított eljárásrend	Kbt. 31. § szerinti központosított közbeszerzési rendszer útján történő önkéntes csatlakozással	negyedévente	folyamatos
2. Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése (1 db)	64212000-5 Mobilhívbeszélő- szolgáltatások	4 000 000	Központosított eljárásrend	Kbt. 31. § szerinti központosított közbeszerzési rendszer útján történő önkéntes csatlakozással	negyedévente	folyamatos
3. VGT adatbázisának kialakítása (1 db)	72212610-8 Adatbáziskezelő-szoftver fejlesztési szolgáltatások	20 000 000	Központosított eljárásrend	Keretmegállapodás alapján, Kbt. 105. (2) bekezdés a) pontja szerinti közvetlen megrendelés útján	2020. május	2020. december 22.
4. A hidromorfológiai adatbázis kapcsolódása a vizügyi SQL adatbázishoz és a hidromorfológiai adatbázis adatgyűjtő felületehez mobil applikáció fejlesztése (1 db)	72212610-8 Adatbáziskezelő-szoftver fejlesztési szolgáltatások	7 000 000	Központosított eljárásrend	Keretmegállapodás alapján, Kbt. 105. (2) bekezdés a) pontja szerinti közvetlen megrendelés útján	2020. augusztus	2020. november 30.

Kelt: Budapest, 2020. június 22.

A közbeszerzési terv módosításának indoklása:

Az eljárások tervezett megindításának időpontja, becsült értéke egyes esetekben változott.

A terv VI./4. pontjában szereplő Térinformatikai rendszer létrehozása 2020. évről áttevődik a 2021. évre. Ezért ez a tétel törésre került. Helyére új elem került feltüntetésre az időközben kötött in house szolgáltatási szerződésben foglalt feladataink teljesítése érdekében.

A I./5. és III./2. sorokban új közbeszerzési eljárások kerültek feltüntetésre.

A 2020. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítását az Alapító Képviselőtében engedélyezem.

Kelt: Budapest, 2020. június 22.

A 2020. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítását és a Társaság honlapján valamint az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) való közzétételét jóváhagyom:

Kelt: Budapest, 2020. június 22.



Lángi István
főigazgató

.....
Illes Lajos András
ügyvezető

VIZITTEGY ÉNYVIRON KFT.

1090 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.

Adószám: 13648013-2-15