

VIZITERV ENVIRON Korlátolt Felelősségű Társaság
 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.
2020. évi közbeszerzési terv 2. számú módosítása

A közbeszerzés tárgya, tervezett mennyisége	CPV kód	Becsült érték (HUF)	Irányadó eljárásrend (nemzeti, uniós)	Tervezett eljárás típus (pl. nyílt, ösztönözött, tárgyalásos, stb.)	Időbeli ütemezés
I. Árubeszerzés					
1. AutoCAD szoftver vásárlás (37 db)	48000000-8 Szoftvercsomag és információs rendszerek	35 000 000	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§(1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2020. február 10 nap
2. Építőmérnöki tervezéshez szükséges modulok vásárlása (9 db)	48320000-7 Rajzoló és képkészítőszoftvercsomag	3 800 000	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§(1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2020. július 10 nap
3. Szerverek vásárlása (2 db)	48820000-2 Szerverek	25 000 000	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§(1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2020. július 30 nap
4. Gépjárművek vásárlása (1 db)	34100000-8 Gépjárművek	20 000 000	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§(1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2020. november 60 nap
5. Asztálymonitoring állomásokhoz szükséges mérőeszközök beszerzése (10 db)	38120000-2 Meteorológiai műszerek	32 480 000 Ft	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§(1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2020. június 30 nap

II. Építési beruházás						
1. Monitoring állomások magassági helyzetének nagypontosságú bemérése, geodéziai őrpontok építése (368 db)	45240000-1 Vizi létesítmény építése	165 000 000	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti uniós értéktájar alatti eljárás	2020. március	Teljesítési határidő a szerződés hatályba lépésétől számított 15 hónap
III. Szolgáltatás-megrendelés						
1. Pásztor és térsége árvízvédelmi biztonságának megteremtése érdekében tervezési feladatok elvégzése (1 db)	71320000-7 Mérnöki tervezési szolgáltatások	29 500 000	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117 §(1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2020. június	Teljesítési határidő a szerződés hatályba lépésétől számított 140 nap.
2. „Esztergom árvízvédelmiének fejlesztése I. ütem” elnevezésű KEHOP-14.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt keretében nagyműtárgy és mobilfal vonatkozásában geotechnikai szakvélemény készítése (1 db)	71351710-3 - Geofizikai talajkutatási szolgáltatások	12 300 000	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117 §(1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2020. július	Teljesítési határidő a szerződés hatályba lépésétől számított 75 nap.
IV. Építési koncesszió						
Nincs tervezve.	-					
V. Szolgáltatási koncesszió						
Nincs tervezve.	-					
VI. Központosított közbeszerzésben megvalósítandó beszerzések						
1. Gépjármű-üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzése (1 db)	09130000-9 Kőolajok és párlatok	40 000 000	Központosított eljárásrend	Kbt. 31. § szerinti központosított közbeszerzési rendszer útján történő önkéntes csatlakozással	negyedévente	folyamatos
2. Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése	64212000-5 Mobiltelefonbeszélő-	4 000 000	Központosított eljárásrend	Kbt. 31. § szerinti központosított	negyedévente	folyamatos


(1 db)	szolgáltatások			közbeszerzési rendszer újraindítás önkéntes csatlakozással		
3. VGT adatbázisának kialakítása (1 db)	72212610-8 Adatbáziskezelő-szoftver fejlesztési szolgáltatások	20 000 000	Központosított eljárásrend	Keretmegállapodás alapján, Kbt. 105. (2) bekezdés a) pontja szerinti közvetlen megrendelés útján	2020. május	2020. december 22.
4. A hidromorfológiai adatbázis kapcsolása a vízügyi SQL adatbázishoz és a hidromorfológiai adatbázis adatgyűjtő felületéhez mobil applikáció fejlesztése (1 db)	72212610-8 Adatbáziskezelő-szoftver fejlesztési szolgáltatások	7 000 000	Központosított eljárásrend	Keretmegállapodás alapján, Kbt. 105. (2) bekezdés a) pontja szerinti közvetlen megrendelés útján	2020. augusztus	2020. november 30.

A közbeszerzési terv módosításának indoklása:

A terv II./2. pontjában rögzített eljárás teljesítési határideje 30 nappal 75 napra változott.

A 2020. évi közbeszerzési terv 2. számú módosítását és a Társaság honlapján valamint az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) való közzétételét jóváhagyom:

Kelt: Budapest, 2020. július 14.


ILLÉSZ Lajos András
 ügyvezető

HÍZTARTÓ/ENYVIRON KFT.

1400 Nyiregyháza, Széchenyi u. 15.

Adószám: 13648013-2-15

