

VIZITERV ENVIRON Korlátolt Felelősségű Társaság
 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.
2022. évi közbeszerzési terv

A közbeszerzés tárgya, tervezett mennyisége	CPV kód	Becsült érték nettó (HUF)	Irányadó eljárásrend (nemzeti, uniós)	Tervezett eljárás típus (pl. nyílt, összefoglaló tájékoztatással induló, 115. § szerinti, stb.)	Időbeli ütemezés
I. Árbeszerzés					
1. Gépjárművek vásárlása (7 db)	34100000-8 Gépjárművek	72 100 000	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§ (1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2022. 1. félév Szerződéskötéstől számított 6 hónap
2. SAN-Storage alrendszer beszerzése (1 db)	302000000-1 Számítógépek és tartozékaik	60 000 000	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§ (1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2022. 1. félév Szerződéskötéstől számított 60 nap
3. AutoCAD szoftver licenck beszerzése (20 db)	48000000-8 Szoftvercsomag és információs rendszerek	20 000 000	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§ (1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2022. 1. félév Szerződéskötéstől számított 60 nap
II. Építési beruházás					
Nincs tervezve.					
III. Szolgáltatás-megrendelés					
1. „Nyírség Vizgazdálkodásának fejlesztését (vizpótlás, víztározás, helyi vízviszatarítás) célzó projekt előkészítés” tervezett beavatkozásainak élővilágvédelmi felmérése, a környezeti	71313450-4 Építkezéssel kapcsolatos környezeti monitoring 71313400-9 Építkezéssel kapcsolatos környezeti hatáselemzés és	177 000 200 + 53 100 060	Uniós eljárásrend	Kbt. Második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2022. február Szerződéskötéstől számított 200 nap

<p>hatástanulmány általános élővilág- védelmi fejezetének összeállítása, Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése, klímakockázati elemzés valamint VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti vizsgálati dokumentáció összeállítása (6 db) Többletfeladatok megrendelése + 30 %</p>	<p>Építkezéssel kapcsolatos környezeti hatáselemz éshez (EIA) kapcsolódó szolgáltatás ok</p>					
<p>2. Nyírség Vízgazdálkodásána k fejlesztését (vízpótlás, víztározás, helyi vízvisszatartás) célzó "projektelőkészítés" tárgyú (KEHOP 1.3.0) projekt keretében geodéziai felmérés, és az alapján tervezési alaptérképek készítése (csatorna 827,389 km; meglévő műtárgy 1104; új műtárgy 259 db; szivattyútelep 8 db) Többletfeladatok megrendelése + 30 %</p>	<p>71355000-1 (Földmérési szolgáltatás ok) 71353000-7 (Földfelszíni felmérési szolgáltatás ok)</p>	<p>222 000 000 + 67 000 000</p>	<p>Uniós eljárásrend</p>	<p>Kbt. Második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás</p>	<p>2022. február</p>	<p>Szerződéskötéstől számított 180 nap</p>
<p>3. Nyírség Vízgazdálkodásána k fejlesztését</p>	<p>71354200-6 Lejárati feltérképezé</p>	<p>70 350 000</p>	<p>Nemzeti eljárásrend</p>			

<p>(Vízpótlás, víztározás, helyi vízviszatarlás) célzó projekt előkészítés" tárgyú (KEHOP 1.3.0) projekt keretében A Nyírség kijelölt területének LIDAR és Légifotó felmérése (1 db),</p>	<p>szolgáltatási ok 79961200-0 Légi fényképezési szolgáltatás ok</p>			<p>Kbt. 117.§ (1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás</p>	<p>2022. február</p>	<p>Szerződés hatályba lépésétől számított 200 nap</p>
<p>4. „Duna–Tisza közí Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítását, helyreállítását célzó vízkezelő-gazdálkodási projekt II. ütem – előkészítése"- KEHOP-1.3.0-15-2022-00033 geodéziai felmérés, és az alapján tervezési alapterképek készítése (csatorna 844 km; meglévő nagy műtárgy 3; új műtárgy és környezete 214 db; vízrajzi állomás 8 db)</p>	<p>71355000-1 (Földmérési szolgáltatás ok) 71353000-7 (Földfelszíni felmérési szolgáltatás ok)</p>	<p>200.000.000 + 60.000.000</p>	<p>Uniós eljárásrend</p>	<p>Kbt. Második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás</p>	<p>2022. február</p>	<p>Szerződéskötéstől számított 180 nap</p>
<p>Többletfeladatok megrendelése + 30 %</p> <p>5. „Duna–Tisza közí Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítását, helyreállítását célzó vízkezelő-gazdálkodási projekt II. ütem –</p>	<p>71313450-4 Építkezéssel kapcsolatos környezeti monitoring 71313400-9 Építkezéssel kapcsolatos</p>	<p>201.916.102.+ 60.574.831.</p>	<p>Uniós eljárásrend</p>			

<p>előkészítése"- KEHOP-1.3.0-15- 2022-00033 tárgyú projekt tervezett beavatkozásainak élelvilágvédelmi felmerése, a környezeti hatastanulmány általános élelvilágv- védelmi fejlesztések összeállítás, Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése, klímakockázati elemzés valamint VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti vizsgálati dokumentáció összeállítása (7 db) Többletfeladatok megrendelése + 30 %</p>	<p>Környezeti hatáselemz és 71313440-1 Építkezéssel kapcsolatos környezeti hatáselemz éshez (EIA) kapcsolódó szolgáltatás ok</p>			<p>Kbt. Második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás</p>	<p>2022. február</p>	<p>Szerződéskötéstől számított 200 nap</p>
<p>6. „KEHOP 1.3.015- 2021-00024 - A Duna-Tisza közzi Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítása, helyreállítása c. projekt előkészítéséhez szükséges tervezési feladatok I. ütem" projekthez kapcsolódó kiszájtással kapcsolatos változási munkarészek és</p>		<p>61.505.017 + 6.150.502</p>	<p>Nemzeti eljárásrend</p>	<p>Kbt. 117 § (1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás</p>	<p>2022. március</p>	<p>Szerződés hatályba lépésétől számított 60 nap</p>

vezetékjog bejegyzéshez szükséges munkarészek készítése és záradékoltatása +10 %						

IV. Építési koncesszió

Nincs tervezve.	-					
-----------------	---	--	--	--	--	--

V. Szolgáltatási koncesszió

Nincs tervezve.	-					
-----------------	---	--	--	--	--	--

VI. Központosított közbeszerzésben megvalósítandó beszerzések

1. Gépjármű-üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzése (1 db)	09130000-9 Kóórajok és párlatok	28 000 000	Központosított eljárásrend	Kbt. 31. § szerinti központosított közbeszerzési rendszer útján történő önkéntes csatlakozással	negyedévente	folyamatos
3. Informatikai eszközök beszerzése (322 db)	30000000-9 Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek	105 598 500	Központosított eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendeléssel	2022. I. félév	Szerződés kötéstől számított 60 nap

A 2022. évi közbeszerzési tervet és az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) való közzétételét jóváhagyom:

Kelt: Nyíregyháza, 2022. március 16.

VIZITKÁRTYÁJÁRO
 4400 Nyíregyháza, Széchenyi
 Adószám: HU13648013

Illés Lajos András
 ügyvezető