

VIZITERV ENVIRON Korlátolt Felelősségű Társaság  
 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.  
**2022. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítása**

A közbeszerzés tárgya, tervezett mennyisége	CPV kód	Becsült érték netto (HUF)	Irányadó eljárásrend (nemzeti, uniós)	Tervezett eljárás típus (pl. nyílt, összerofogaló tájékoztatással induló, 115. § szerinti, stb.)	Időbeli ütemezés
<b>I. Árubeszerzés</b>					
1. Gépjárművek vásárlása (7 db)	34100000-8 Gépjárművek	72 100 000	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§ (1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2022. I. félév Szerződéskötéstől számított 6 hónap
2. Terepjárók beszerzése (2 db)	34100000-8 Gépjárművek	14 296 167	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§ (1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2022. március Szerződéskötéstől számított 30 nap
3. Pick-up típusú terepjárók beszerzése (2 db)	34100000-8 Gépjárművek	22 296 699	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§ (1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2022. április Szerződéskötéstől számított 80 nap
4. Városi terepjárók beszerzése (3 db)	34100000-8 Gépjárművek	36 427 471	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§ (1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2022. május Szerződéskötéstől számított 120 nap
5. SAN-Storage alrendszer beszerzése (1 db)	30200000-1 Számítógépek és tartozékaik	60 000 000	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§ (1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok	2022. I. félév Szerződéskötéstől számított 60 nap

				alkalmazásával lefolytatott eljárás		
6. AutoCAD szoftver licencek beszerzése (20 db)	48000000-8 Szoftvercsomag és információs rendszerek	20 000 000	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§ (!) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2022. II. félév	Szerződéskötéstől számított 60 nap

### II. Építési beruházás

Nincs tervezve.						
-----------------	--	--	--	--	--	--

### III. Szolgáltatás-megrendelés

1. „Nyírség Vizgazdálkodásának fejlesztését (Vizpótlás, víztározás, helyi vizviszataratás) célzó projekt előkészítés” tervezett beavatkozásainak élelvilágvédelmi felmérése, a környezeti hatástanulmány általános-élelvilágvédelmi védelmi fejezetének összeállítása, Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése, klímakockázati elemzés valamint VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti vizsgálati dokumentáció összeállítása (6 db) Többletre adatok megrendelése + 30 %	71313450-4 Építkezéssel kapcsolatos környezeti monitoring 71313400-9 Építkezéssel kapcsolatos környezeti hatáselemzés 71313440-1 Építkezéssel kapcsolatos környezeti hatáselemzés ez (EIA) kapcsolódó szolgáltatások	177 000 200 + 53 100 060	Unió eljárásrend	Kbt. Második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2022. február	Szerződéskötéstől számított 200 nap
2. Nyírség Vizgazdálkodásának fejlesztését (Vizpótlás, víztározás, helyi vizviszataratás) célzó projektelőkészítés” tárgyú (KEHOP 1.3.0) projekt keretében geodéziai felmérés, és az alapján tervezési alapterképek készítése (csatorna 827,389 km; meglévő műtárgy 1104; új	71355000-1 (Földmérési szolgáltatások) 71353000-7 (Földfelszíni felmérési szolgáltatások)	222 000 00 0 + 67 000 000	Unió eljárásrend	Kbt. Második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2022. február	Szerződéskötéstől számított 180 nap

műtárgy 259 db; szivattyútelep 8 db) Többletfeladatok megrendelése + 30 %						
3. Nyírség Vízgazdálkodásának fejlesztését (vizpótlás, víztározás, helyi vízvisszatartás) célzó projekt előkészítése" tárgyú (KEHOP 1.3.0) projekt keretében A Nyírség kijelölt területének LIDAR és Légitfotó felmérésére (1 db)	71354200-6 Légi feltárképezési szolgáltatások 79961200-0 Légi fényképezési szolgáltatások	70 350 000	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§ (1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2022. február	Szerződés hatályba lépésétől számított 200 nap
4. „Duna–Tisza közti Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítását, helyreállítását célzó vízkészlet-gazdálkodási projekt II. ütem – előkészítése” - KEHOP-1.3.0-15-2022-00033 geodéziai felmérés, és az alaplán tervezési alapterképek készítése (csatorna 844 km; meglévő nagy műtárgy 3; új műtárgy és környezete 214 db; vízrajzi állomás 8 db) Többletfeladatok megrendelése + 30 %	71355000-1 (Földmérési szolgáltatások) 71353000-7 (Földfelszíni felmérési szolgáltatások)	200.000.00 0 + 60 000 000	Uniós eljárásrend	Kbt. Második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2022. február	Szerződéskötéstől számított 180 nap
5. „Duna–Tisza közti Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítását, helyreállítását célzó vízkészlet-gazdálkodási projekt II. ütem – előkészítése” - KEHOP-1.3.0-15-2022-00033 tárgyú projekt tervezett beavatkozásainak élővilágvédelmi felmérése, a környezeti hatástanulmány általános élővilág-védelmi fejezetének összeállítása. Natura 2000	71313450-4 Építkezéssel kapcsolatos környezeti monitoring 71313400-9 Építkezéssel kapcsolatos környezeti hatáselemzés 71313440-1 Építkezéssel	201 916 102+ 60 574 831	Uniós eljárásrend			

szerinti vizsgálati dokumentáció összeállítás (7 db) Többtelefeladatok megrendelése + 30 %	Kapcsolatos környezeti hatáselemzések (EIA) kapcsolódó szolgáltatások			Kbt. Második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2022. február	Szerződéskötéstől számított 200 nap
6. „KEHOP 1.3.015-2021-00024 - A Duna-Tisza közí Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítása, helyreállítása c. projekt előkészítéséhez szükséges tervezési feladatok I. ütem” projekthez kapcsolódó kisorsolással kapcsolatos változási munkarészek és vezetékjog bejegyzéshez szükséges munkarészek készítése és záradékoltatása +10 %	71510000-6 Telekfelmérési szolgáltatások 71351810-4 Térképesszeti szolgáltatások	61 505 017 + 6 150 502	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§ (1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2022. március	Szerződés hatályba lépésétől számított 60 nap
7. „Duna–Tisza közí Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítását, helyreállítását célzó vizkéslet-gazdálkodási projekt II. ütem – előkészítése”- KEHOP-1.3.0.-15-2022-00033 tárgyú projekthez kapcsolódó geotechnikai feltárások elvégzése, talajvizsgálati jelentések és geotechnikai beszámolók elkészítése + 30 %	71351710-3 - Geofizikai talajkutatói szolgáltatások	56 065 500 + 16 819 650	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§ (1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2022. szeptember	Szerződés hatályba lépésétől számított 200 nap
<b>IV. Építési koncesszió</b>						
Nincs tervezve.	-					
<b>V. Szolgáltatási koncesszió</b>						
Nincs tervezve.	-					
<b>VI. Központosított közbeszerzésben megvalósítandó beszerzések</b>						
1. Gépjármű-üzemanyag	09130000-9	34 000 000	Központosított	Kbt. 31. § szerinti	negyedévente	folymatos

üzemanyagkártyával történő beszerzése (1 db)	Kódlajok és párlatok		ott eljárásrend	központosított közbeszerzési rendszer útján történő önkéntes csatlakozással		
2. Informatikai eszközök beszerzése (322 db)	300000000-9 Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek	105 598 500	Központosított eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendeléssel	2022. I. félév	Szerződéskötéstől számított 60 nap

A közbeszerzési terv módosításának indoklása:


A terv I./1. pontjában rögzített eljárás (Gépjárművek vásárlása 7 db) megpontosításra került a VIZITERV Environ Kft. anyagi erőforrásainak rendelkezésre állása, valamint az azzal összefüggő időbeli ütemezés függvényében.

A terv III./7. sorban szereplő tétel új elemként került felülvizsgálatra az év során felmerült igényeknek megfelelően.

A terv VI./1. pontjában szereplő tétel esetében a becsült érték növelése indokolt az üzemanyagár emelkedés következtében.

A 2022. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítását és az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) való közzétételét jóváhagyom:

Kelt: Nyíregyháza, 2022. augusztus 29.

.....  
  
.....  
ügyvezető

VIZITERV ENVIRON KFT.

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.

Adószám: 13648013-2-15