

VIZITERV ENVIRON Korlátolt Felelősségű Társaság
 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.
2022. évi közbeszerzési terv 2. számú módosítása

A közbeszerzés tárgya, tervezett mennyisége	CPV kód	Becsült érték nettó (HUF)	Irányadó eljárásrend (nemzeti, uniós)	Tervezett eljárás típus (pl. nyílt, összetett) tájékoztatással (Induló, 115. § szerinti, stb.)	Időbeli ütemezés	
					az eljárás megindításának tervezett időpontja	szereződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
1. Árbeszerzés						
1. Terepjárók beszerzése (2 db)	34100000-8 Gépjárművek	14 296 167	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§ (1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2022. március	Szerződéskötéstől számított 30 nap
2. Pick-up típusú terepjárók beszerzése (2 db)	34100000-8 Gépjárművek	22 296 699	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§ (1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2022. április	Szerződéskötéstől számított 80 nap
3. Városi terepjárók beszerzése (3 db)	34100000-8 Gépjárművek	36 427 471	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§ (1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2022. május	Szerződéskötéstől számított 120 nap
4. SAN-Storage-ahrendszer beszerzése (4 db)	302000000-4 Számítógépek és tartozékaik	60 000 000	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§ (1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2022. II. félév	Szerződéskötéstől számított 60 nap

5. 12 db új AutoCAD Civil 3D szoftver licenc 3 éves előfizetésének megrendelése	48000000-8 Szoftvercsomagg és információs rendszerek	40 000 000	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117/S (1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2022. november	Teljesítést követő 36 hónap
---	--	------------	---------------------	---	----------------	-----------------------------

II. Építési beruházás

Nincs tervezve.						
-----------------	--	--	--	--	--	--

III. Szolgáltatás-megrendelés

1. „Nyírség Vizgazdálkodásának fejlesztését (vízpótlás, víztározás, helyi vízvisszatartás) célzó projekt előkészítés” tervezett * beavatkozásainak élővilágvédelmi felmérése, a környezeti hatástanulmány általános élővilágvédelmi fejezetének összeállítása, Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése, klímakockázati elemzés valamint VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti vizsgálati dokumentáció összeállítása (6 db) Többletfeladatok megrendelése + 30 %	71313450-4 Építkezéssel kapcsolatos környezeti monitoring 71313400-9 Építkezéssel kapcsolatos környezeti hatáselemzés 71313440-1 Építkezéssel kapcsolatos környezeti hatáselemzéshez (EIA) kapcsolódó szolgáltatások	177 000 200 + 53 100 060	Uniós eljárásrend	Kbt. Második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2022. február	Szerződéskötéstől számított 200 nap
2. Nyírség Vizgazdálkodásának fejlesztését (vízpótlás, víztározás, helyi vízvisszatartás) célzó projektelőkészítés” tárgyú (KEHOP 1.3.0) projekt keretében geodéziai felmérés, es az alapján tervezési alapterképek készítése (csatorna 827,389 km; meglévő műtárgy 1104;	71355000-1 (Földmérési szolgáltatások) 71353000-7 (Földfelszíni felmérési szolgáltatások)	222 000 000 + 67 000 000	Uniós eljárásrend	Kbt. Második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2022. február	Szerződéskötéstől számított 180 nap

Új műtárgy 259 db; szivattyútelep 8 db) Többletfeladatok megrendelése + 30 %	k)					
3. Nyírség Vizgazdálkodásának fejlesztését (Vizpótlás, víztározás, helyi vízviszataratás) célzó projekt előkészítés” tárgyú (KEHOP 1.3.0) projekt keretében A Nyírség kijelölt területének LIDAR és Légitfotó felmérésére (1 db)	71354200-6 Légi feltérképezés i szolgáltatás k 79961200-0 Légi fényképezési szolgáltatás k	70 350 000	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§ (1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2022. február	Szerződés hatályba lépésétől számított 200 nap
4. „Duna–Tisza közí Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítását, helyreállítását célzó vízkészlet-gazdálkodási projekt II. ütem – előkészítése”- KEHOP-1.3.0-15-2022-00033 geodéziai felmérés, és az alapján tervezési alaptérképek készítése (csatorna 844 km; meglévő nagy műtárgy 3; új műtárgy és környezete 214 db; vízrajzi állomás 8 db) Többletfeladatok megrendelése + 30 %	71355000-1 (Földmérési szolgáltatás k) 71353000-7 (Földfelszíni felmérési szolgáltatás k)	200.000.000 + 60 000 000	Uniósi eljárásrend	Kbt. Második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2022. február	Szerződéskötéstől számított 180 nap
5. „Duna–Tisza közí Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítását, helyreállítását célzó vízkészlet-gazdálkodási projekt II. ütem – előkészítése”- KEHOP-1.3.0-15-2022-00033 tárgyú projekt tervezett beavatkozásainak élővilágvédelmi felmérése, a környezeti hatástanulmány általános élővilág-védelmi fejezetének összeállítása, Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése, klímackockázati elemzés valamint VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti vizsgálati dokumentáció	71313450-4 Építkezéssel kapcsolatos környezeti monitoring 71313400-9 Építkezéssel kapcsolatos környezeti hatáselemzés 71313440-1 Építkezéssel kapcsolatos környezeti hatáselemzés	201 916 102+ 60 574 831	Uniósi eljárásrend	Kbt. Második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2022. február	Szerződéskötéstől számított 200 nap

összeállítása (7 db) Többletfeladatok megrendelése + 30 %	mez (EIA) kapcsolódó szolgáltatások						
6. „KEHOP 1.3.015-2021-00024 - A Duna-Tisza közí Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítása, helyreállítása c. projekt előkészítéséhez szükséges tervezési feladatok I. ütem” projekthez kapcsolódó kisajátítással kapcsolatos változási munkarészek és vezetékjog bejegyzéshez szükséges munkarészek készítése és záradékoltatása +10 %	71510000-6 Telektermé- si szolgáltatások 71351810-4 Térképészeti szolgáltatások	61 505 017 + 6 150 502	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§ (1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2022. március	Szerződés hatályba lépésétől számított 60 nap	
7. „Duna–Tisza közí Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítását, helyreállítását célzó vízkezelő-gazdálkodási projekt II. ütem – előkészítése” - KEHOP-1.3.0-15-2022-00033 tárgyú projekthez kapcsolódó geotechnikai feltárások elvégzése, talajvizsgálati jelentések és geotechnikai beszámolók elkészítése + 30 %	71351710-3 - Geofizikai talajkutatási szolgáltatások	56 065 500 + 16 819 650	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§ (1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2022. szeptember	Szerződés hatályba lépésétől számított 200 nap	
IV. Építési koncesszió							
Nincs tervezve.	-						
V. Szolgáltatási koncesszió							
Nincs tervezve.	-						
VI. Központosított közbeszerzésben megvalósítandó beszerzések							
1. Gépjármű-üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzése (1 db)	09130000-9 Kóórlalok és párlatok	34 000 000	Központosított eljárásrend	Kbt. 31. § szerinti központosított közbeszerzési rendszer útján történő önkéntes csatlakozással	negyedévente	folyamatos	

2. Informatikai eszközök beszerzése (322 db)	30000000-9 Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek	105 598 500	Központosított eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendeléssel	2022. I. félév	Szerződéskötéstől számított 60 nap
3. SAN-Storage rendszer beszerzése (1 db)	30200000-1 Számítógépek és tartozékaik	70 000 000	Központosított eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendeléssel	2022. II. félév	Szerződéskötéstől számított 60 nap

A közbeszerzési terv módosításának indoklása:

A terv I.4. pontjában szereplő tétel időközben központosított közbeszerzés keretében keretmegállapodásból történő közvetlen megrendelés útján beszerzhetővé vált, így áthelyezésre került a terv VI.3. pontja alá. Becsült értéke az időközi átváltásokra tekintettel megemelésre került.

A terv I.5. pontjában szereplő eljárás esetében Társaságunk - az eredetileg tervezett 20 db licenc 1 évre történő beszerzése helyett - 12 db licenc 3 évre történő beszerzése mellett döntött, becsült értéke ennek megfelelően megemelkedett.

A 2022. évi közbeszerzési terv 2. számú módosítását és az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) való közzétételét jóváhagyom:

Kelt: Nyíregyháza, 2022. november 09.


.....
ügyvezető

