

VIZITERV ENVIRON Korlátolt Felelősségű Társaság
 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.
2022. évi közbeszerzési terv 3. számú módosítása

A közbeszerzés tárgya, tervezett mennyisége	CPV kód	Becsült érték nettó (HUF)	Irányadó eljárásrend (nemzeti, uniós)	Tervezett eljárás típus (pl. nyit, összeroglaló tájékoztatással Induló, 115. § szerinti, stb.)	Időbeli ütemezés	
					az eljárás megindításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
1. Árbeszerzés						
1. Terepjárók beszerzése (2 db)	34100000-8 Gépjárművek	14 296 167	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§ (1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2022. március	Szerződéskötéstől számított 30 nap
2. Pick-up típusú terepjárók beszerzése (2 db)	34100000-8 Gépjárművek	22 296 699	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§ (1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2022. április	Szerződéskötéstől számított 80 nap
3. Városi terepjárók beszerzése (3 db)	34100000-8 Gépjárművek	36 427 471	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§ (1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2022. május	Szerződéskötéstől számított 120 nap
4. 12 db új AutoCAD Civil 3D szoftver licenc 3 éves előfizetésének megrendelése	48000000-8 Szoftvercsomag és információs rendszerek	40 000 000	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§ (1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2022. november	Teljesítést követő 36 hónap

II. Építési beruházás

Nincs tervezve.					
-----------------	--	--	--	--	--

III. Szolgáltatás-megrendelés

<p>1. „Nyírség Vizgazdálkodásának fejlesztését (vizpótlás, víztározás, helyi vízvisszatartás) célzó projekt előkészítés” tervezett beavatkozásainak élővilágvédelmi felmérése, a környezeti hatástanulmány általános élővilágvédelmi fejezetének összeállítása, Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése, kilmakockázati elemzés valamint VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti vizsgálati dokumentáció összeállítása (6 db) Többletfeladatok megrendelése + 30 %</p>	<p>71313450-4 Építkezéssel kapcsolatos környezeti monitoring 71313400-9 Építkezéssel kapcsolatos környezeti hatáselemzés 71313440-1 Építkezéssel kapcsolatos környezeti hatáselemzéshez (EIA) kapcsolódó szolgáltatások</p>	<p>177 000 200 + 53 100 060</p>	<p>Uniók eljárási rend</p>	<p>Kbt. Második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás</p>	<p>2022. február</p>	<p>Szerződéskötéstől számított 200 nap</p>
<p>2. Nyírség Vizgazdálkodásának fejlesztését (vizpótlás, víztározás, helyi vízvisszatartás) célzó projektelőkészítés” tárgyú (KEHOP 1.3.0) projekt keretében geodéziai felmérés, és az alapján tervezési alaptérképek készítése (csatorna 827,389 km; meglévő műtárgy 1104; új műtárgy 259 db; szivattyútelep 8 db) Többletfeladatok megrendelése + 30 %</p>	<p>71355000-1 (Földmérési szolgáltatások) 71353000-7 (Földfelszíni felmérési szolgáltatások)</p>	<p>222 000 000 + 67 000 000</p>	<p>Uniók eljárási rend</p>	<p>Kbt. Második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás</p>	<p>2022. február</p>	<p>Szerződéskötéstől számított 180 nap</p>
<p>3. Nyírség Vizgazdálkodásának fejlesztését (vizpótlás, víztározás, helyi vízvisszatartás) célzó projekt előkészítés” tárgyú (KEHOP 1.3.0) projekt keretében A Nyírség kijelölt</p>	<p>71354200-6 Légi feltekerképezési i szolgáltatások</p>	<p>70 350 000</p>	<p>Nemzeti eljárásrend</p>	<p>Kbt. 117.§ (1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás</p>	<p>2022. február</p>	<p>Szerződés hatályba lépésétől számított 200 nap</p>

területének LIDAR és Légfotó felmérésére (1 db)	79961200-0 Légi fényképezési szolgáltatások						
4. „Duna–Tisza közti Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítását, helyreállítását célzó vízkezelési-gazdálkodási projekt II. ütem – előkészítése” - KEHOP-1.3.0-15-2022-000033 geodéziai felmérés, és az alapján tervezési alaptervek készítése (csatorna 844 km; meglévő nagy műtárgy 3; új műtárgy és környezete 214 db; vízrajzi állomás 8 db) Többfeladatok megrendelése + 30 %	71355000-1 (Földmérési szolgáltatások) 71353000-7 (Földfelszíni felmérési szolgáltatások)	200.000.000 + 60 000 000	Uniók eljárásrend	Kbt. Második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2022. február	Szerződés kötéstől számított 180 nap	
5. „Duna–Tisza közti Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítását, helyreállítását célzó vízkezelési-gazdálkodási projekt II. ütem – előkészítése” - KEHOP-1.3.0-15-2022-000033 tárgyú projekt tervezett beavatkozásainak elővilágvetelmi felmérése, a környezeti hatástanulmány általános élővilág-védelmi fejezetének összeállítása, Natura 2000 hatásbecsési dokumentáció elkészítése, klímakockázati elemzés valamint VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti vizsgálati dokumentáció összeállítása (7 db) Többfeladatok megrendelése + 30 %	71313450-4 Építkezéssel kapcsolatos környezeti monitoring 71313400-9 Építkezéssel kapcsolatos környezeti hatáselemzés 71313440-1 Építkezéssel kapcsolatos környezeti hatáselemzéshez (EIA) kapcsolódó szolgáltatások	201 916 102+ 60 574 831	Uniók eljárásrend	Kbt. Második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2022. február	Szerződés kötéstől számított 200 nap	
6. „KEHOP 1.3.015-2021-00024 - A Duna-Tisza közti Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítása, helyreállítása c. projekt előkészítéséhez szükséges tervezési feladatok I. ütem” projekthez kapcsolódó Kiszajátítással	71510000-6 Telekfelmérési szolgáltatások 71351810-4 Térképészeti	61 505 017+ 6 150 502	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117 § (1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2022. március	Szerződés hatályba lépésétől számított 60 nap	

kapcsolatos változási munkarészek és vezetékjog bejegyzéshez szükséges munkarészek készítése és záradékközlés +10 %	szolgáltatások						
7. „Duna–Tisza közli Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítását, helyreállítását célzó vízkészlet-gazdálkodási projekt II. ütem – előkészítése”- KEHOP-1.3.0-15-2022-00033 tárgyú projekthez kapcsolódó geotechnikai feltárások elvégzése, talajvizsgálati jelentések és geotechnikai beszámolók elkészítése + 30 %	71351710-3-Geofizikai talajkutatói szolgáltatások	56 065 500 + 16 819 650	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§ (1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2022. szeptember	Szerződés hatályba lépésétől számított 200 nap	
IV. Építési koncesszió							
Nincs tervezve.	-						
V. Szolgáltatási koncesszió							
Nincs tervezve.	-						
VI. Központosított közbeszerzésben megvalósítandó beszerzések							
1. Gépjármű-üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzése (1 db)	091300000-9 Kőolajok és párlatok	34 000 000	Központosított eljárásrend	Kbt. 31. § szerinti központosított közbeszerzési rendszer útján történő önkéntes csatlakozással	negyedévente	folyamatos	
2. Informatikai eszközök beszerzése (322 db)	300000000-9 Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellekék	105 598 500	Központosított eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendeléssel	2022. I. félév	Szerződéskötéstől számított 60 nap	
3. SAN-Storage alrendszer beszerzése (1 db)	302000000-1 Számítógépek és tartozékaik	70 000 000	Központosított eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendeléssel	2022. II. félév	Szerződéskötéstől számított 60 nap	

4. 1 db ArcGIS Desktop Standard + 3D Analyst + Spatial Analyst Concurrent Use License dílindó licenzz és 10 db ArcGIS Desktop Standard + 3D Analyst + Spatial Analyst Single Use Term License egy évig érvényes licenzzek beszerzése (összesen 11 db)	48000000-8 Szoftvercsom ag és információs rendszerek	42 000 000	központosított eljárásrend	Keretmegállapodás alaján közvetlen megrendeléssel	2022. december	Szerződéskötéstől számított 60 nap
---	---	------------	-------------------------------	---	----------------	---------------------------------------

A közbeszerzési terv módosításának indoklása:

A terv VI./4. pontjában új tétel került feltüntetésre az év végén felmerült igények kielégítése céljából.

A 2022. évi közbeszerzési terv 3. számú módosítását és az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) való közzétételét jóváhagyom:

Kelt: Nyíregyháza, 2022. december 12.

VIZITÉRI ÉNYVIRÓVÁRNYI
 4400 NYÍREGYHÁZA, SZÉKELYI U. 15.
 Adószám: 13648013-2-15
 ügyvezető

