

VIZITERV ENVIRON Korlátolt Felelősségű Társaság
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.
2023. évi közbeszerzési terv 2. számú módosítása

A közbeszerzés tárgya, tervezett mennyisége	CPV kód	Becsült érték nettó (HUF)	Irányadó eljárásrend (nemzeti, uniós)	Tervezett eljárás típus (pl. nyílt, összefoglaltó tájékoztatással induló, 115. § szerinti, stb.)	Időbeli ütemezés	
					az eljárás megindításának tervezett időpontja	szervezési teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
I. Arubeszerzés						
1. AutoCAD szoftver licencként éves előfizetésének megújítása (52 db) Vételi jog kikötése további 15 db licencre	48321000-4 Szoftvercsomag számítógéppel segített tervezéshez (CAD)	64 978 276	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§ (1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2023. február	Tejesítést követő 12 hónap
2. Egyterű személygépjármű beszerzése (1 db)	34115200-8 Gépjárművek tíznel kevesebb személy szállítására	22 000 000	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§ (1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2023. március	Szerződéskötéstől számított 90 nap
II. Építési beruházás						
Nincs tervezve.						
III. Szolgáltatás-megrendelés						
1. „KEHOP 1.3.0-15-2022- 00034 számú - „Nyírség Vízgazdálkodásának fejlesztését (vízpótlás, víztározás, helyi vízviszatarlás) célzó projekt előkészítés” keretében Irányítástechnikai, vízrajzi monitoring tendertervek és energiaellátási vázlatrtervek elkészítése	71334000-8 Gépészeti és villamos tervezési szolgáltatások 71323100-9 Villamosenergia- rendszerekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások	73.178.167	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§ (1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2023. január	2023. november 15.

2., KEHOP 1.3.015-2022-00033 - Duna-Tisza közí Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítását, helyreállítását célzó vízkészlet-gazdálkodási projekt II. ütem – előkészítése" projekthez kapcsolódóan a Kvassay zsilip, Tassi hajózsilip beton-acél-gépészeti-és villamossági felülvizsgálatának elvégzése	71630000-3 Műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások 71250000-5 Építészeti, mérnöki és felmérési szolgáltatások 71311000-1 Általános mérnöki tanácsadó szolgáltatások 71300000-0 Különféle mérnöki szolgáltatások	70.533.333	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§ (1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2023. február	Szerződéskötéstől számított 200 nap
3., KEHOP 1.3.015-2022-00033 - Duna-Tisza közí Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítását, helyreállítását célzó vízkészlet-gazdálkodási projekt II. ütem előkészítése" projekthez kapcsolódó irányítástechnikai, vízrajzi monitoring és energiaellátási tanulmánytervek elkészítése tárgyában	71335000-5 Mérnöki tanulmány	72.500.000	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§ (1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2023. május	Szerződéskötéstől számított 120 nap
IV. Építési koncesszió						
Nincs tervezve.	-					
V. Szolgáltatási koncesszió						
Nincs tervezve.	-					

VI. Központosított közbeszerzésben megvalósítandó beszerzések

1. Gépjármű-üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzése (1 db)	09130000-9 Kócolajok és pártatok	36 000 000	Köz-pontosított eljárásrend	Kbt. 31. § szerinti központosított közbeszerzési rendszer útján történő önkéntes csatlakozással	negyedévente	Folyamatos
2. Mobiltelefon készülékek beszerzése	32250000-0 Mobiltelefonok	10.600.000	Köz-pontosított eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendeléssel	2023. I. félév	Szerződéskötetől számított 60 nap
3. Mobil hangalapú szolgáltatások megrendelése	64212000-5 Mobiltávbeszélő-szolgáltatások	4.000.000	Köz-pontosított eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendeléssel	2023. I. félév	Folyamatos
4. Office és support szoftverek beszerzése	48000000-8 Szoftvercsomag és információs rendszerek	6.090.000	Köz-pontosított eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendeléssel	2023. I. félév	Szerződéskötetől számított 60 nap
5. Adattárolók szerverekhez	30233132-5 Merevlemez-meghajtók	15.747.628	Köz-pontosított eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendeléssel	2023. I. félév	Szerződéskötetől számított 60 nap
6. Nyomtatók javítása, szervizelése	50313100-3 Fénymásoló-javítási szolgáltatások	8.000.000	Köz-pontosított eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendeléssel	2023. I. félév	Folyamatos
7. Informatikai eszközök beszerzése (300 db)	30000000-9 Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellekék	79.280.000	Köz-pontosított eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendeléssel	2023. I.-II. félév	Szerződéskötetől számított 60 nap
8. Szerver beszerzése	48820000-2 Szerverek	24.000.000	Köz-pontosított eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendeléssel	2023. I. félév	Szerződéskötetől számított 60 nap
9. SAN-Storage alrendszer beszerzése (1 db)	30233130-1 Mágneslemezes tárológységek	70.000.000	Köz-pontosított eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendeléssel	2023. I. félév	Szerződéskötetől számított 90 nap

Összeállította: Szabóné dr. Pál Ilkikó

A terv III./3. pontjában szereplő szolgáltatás megrendelés új elemként került feltüntetésre a felmerült igényeknek megfelelően.
A 2023. évi közbeszerzési terv 2. számú módosítását és az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) való közzétételét jóváhagyom:

Kelt: Nyíregyháza, 2023. május 23.



igazgató
VIZITER/ENVIROON KFT.
+300 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.
Adószám: 13648013-2-15