

VIZITERV ENVIRON Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.
2023. évi közbeszerzési terv 5. számú módosítása

A közbeszerzés tárgya, tervezett mennyisége	CPV kód	Becsült érték nettó (HUF)	Irányadó eljárásrend (nemzeti, uniós)	Tervezett eljárás típus (pl. nyílt, összefoglaló tájékoztatással induló, 115. § szerinti, stb.)	Időbeli ütemezés	
					az eljárás megindításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama

I. Árbeszerzés

1. AutoCAD szoftver licenckek éves előfizetésének megújítása (52 db) Vételi jog kikötése további 15 db licencre	48321000-4 Szoftvercsomag számítógéppel segített tervezéshez (CAD)	64 978 276	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§ (1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2023. február	Teljesítést követő 12 hónap
2. Egyterű személygépjármű beszerzése (1 db)	34115200-8 Gépjárművek tíznél kevesebb személy szállítására	22.000 000	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§ (1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2023. március	Szerződéskötéstől számított 90 nap
3. Centiméter pontosságú hálózati RTK GNSS vevő eszközök beszerzése (12 db)	38112100-4 Globális navigációs és helymeghatáro- zó rendszerek (GPS vagy egyenértékű)	10 020 933 (Egybeszám- ított becsült érték: 23.547.063)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§ (1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2023. október	Szerződéskötéstől számított 30 nap

II. Építési beruházás

Nincs tervezve.						
-----------------	--	--	--	--	--	--

III. Szolgáltatás-megrendelés

1., KEHOP 1.3.0-15-2022- 00034 számú - „Nyírség Vizgazdálkodásának	71334000-8 Gépészeti és villamos tervezési	73.178.167	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§ (1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2023. január	2023. november 15.
--	---	------------	------------------------	--	--------------	--------------------

fejlesztését (vízpótlás, víztározás, helyi vízviszatarítás) célzó projekt előkészítés” keretében Irányítástechnikai, vízrajzi monitoring tendertervek és energiaellátási vázlattervek elkészítése	szolgáltatások 71323100-9 Villamosenergia-rendszerekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások					
2., KEHOP 1.3.015-2022-00033 - Duna–Tisza közti Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítását, helyreállítását célzó vízkészlet-gazdálkodási projekt II. ütem – előkészítése” projekthez kapcsolódóan a Kvassay zsillip, Tassi hajózsillip beton-acél-gépészeti-és villamosági felülvizsgálatának elvégzése	71630000-3 Műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások 71250000-5 Építészeti, mérnöki és felmérési szolgáltatások 71311000-1 Általános mérnöki tanácsadó szolgáltatások 71330000-0 Különféle mérnöki szolgáltatások	70.533.333	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117.§ (1) bekezdés szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott eljárás	2023. február	Szerződéskötéstől számított 200 nap
IV. Építési koncesszió						
Nincs tervezve.						

V. Szolgáltatási koncesszió

Nincs tervezve.

-

VI. Központosított közbeszerzésben megvalósítandó beszerzések

1. Gépjármű-üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzése (1 db)	09130000-9 Kőolajok és párlatok	36 000 000	Köz- pontositott eljárásrend	Kbt. 31. § szerinti központosított közbeszerzési rendszer útján történő önkéntes csatlakozással	negyedévente	Folyamatos
2. Mobiltelefon készülékek beszerzése	32250000-0 Mobiltelefonok	10.600.000	Köz- pontositott eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendeléssel	2023. I. félév	Szerződéskötéstől számított 60 nap
3. Mobil hangalapú szolgáltatások megrendelése	64212000-5 Mobiltvbeszélő- szolgáltatások	4.000.000	Köz- pontositott eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendeléssel	2023. I. félév	Folyamatos
4. Office és support szoftverek beszerzése	48000000-8 Szoftvercsomag és információs rendszerek	6.090.000	Köz- pontositott eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendeléssel	2023. I. félév	Szerződéskötéstől számított 60 nap
5. Adattárolók szerverekhez	30233132-5 Merevlemez- meghajtók	15.747.628	Köz- pontositott eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendeléssel	2023. I. félév	Szerződéskötéstől számított 60 nap
6. Nyomtatók javítása, szervizelése	50313100-3 Fénymásoló- javítási szolgáltatások	8.000.000	Köz- pontositott eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendeléssel	2023. I. félév	Folyamatos
7. Informatikai eszközök beszerzése (300 db)	30000000-9 Irodai és számítástechni- kai gépek, berendezések és kellékek	79.280.000	Köz- pontositott eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendeléssel	2023. I.-II. félév	Szerződéskötéstől számított 60 nap

8. Szerver beszerzése	48820000-2 Szerverek	24.000.000	Köz- pontosított eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendeléssel	2023. I. félév	Szerződéskötéstől számított 60 nap
9. Storage beszerzése	30233130-1 Mágnestleme- zes tárolóegységek	36.012.933	Köz- pontosított eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendeléssel	2023. II. félév	Szerződéskötéstől számított 90 nap

A terv VI.9. pontjában szereplő tétel megnevezésének pontosítása, a becsült érték csökkenése, időbeli ütemezés változása miatt módosításra került.

A 2023. évi közbeszerzési terv 5. számú módosítását és az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) való közzétételét jóváhagyom:

Kelt: Nyíregyháza, 2023. november 30.


.....
Ügyvezető
VIZITTEK V Ercsion Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.

Adószám: 13648013-2-15